

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
MANİSA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İnşaat Teknolojisi
Ders Tanıtım Formu

Ders Adı	Büro ve Şantiye Organizasyonu		
Ders Kodu	ITP 1120	Aktivite Türü	Zorunlu
Dönemi	Bahar	Dönem	2
Dili	Türkçe	Ulusal Kredisi	3
Haftalık Ders Saati	2	AKTS	3
Dersin Ön Koşulu	Yok	Ön Koşul Olduğu Ders	

Ders Sorumlusu	Dr. Öğr. Üyesi BEGÜM YURDANUR DAĞLI
Ders Yardımcı Sorumlusu	
Tanıtım Formunun Hazırlanma Tarihi	24.11.2024

Dersin Kısa İçeriği
Yapıya hazırlık çalışmaları, şantiye yönetimi, maliyet tahmini, iş planlaması, hakediş ve teklif hazırlama

Dersin Amacı
Şantiye kurulum planı hazırlama, büro ortamında gerekli belgeleri düzenleyip, iş programına uygun imalatların yapılmasını denetleyebilme becerisi kazandırmak.

Öğrenme Çıktıları
1. Büroda şantiye kurulumu öncesi gerekli olan belgeleri düzenleyebilmek. 2. Şantiye kurulum çalışmalarını yapabilmek, kurulum aşamasında ön görülemeyen problemlere çözüm üretebilmek. 3. Şantiyeyi imalat yapılabilir hale getirebilmek. 4. İmalatların iş programına uygun yürütülmesi için gerekli denetim çalışmalarını yürütebilmek. 5. Hak edişleri düzenleyip, imalat kabulleri yapabilmek.

Değerlendirme Kriteri
Vize (%40) Final (%60)

Gerekli Kaynaklar
Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları;A.PACARCI, Doc.Dr.M.Emin ÖCAL,Birsen Yayınevi,İstanbul,2002İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi , Şakir Uğur Gözü, Ve-Ga Basım Yayım Ltd, (2006)

Dersin Kısa İçeriği		
Hafta	Konu	İçerik
Hafta 1	Teorik	Yapıya Hazırlık, İmar Yasası ve İmar Yönetmeliği
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 2	Teorik	Şantiye Kurulumu
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 3	Teorik	İş programı
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 4	Teorik	Şantiyede İmalat Hazırlığı
	Pratik	

	Laboratuvar	
Hafta 5	Teorik	İmalat Ekipleri
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 6	Teorik	Aplikasyon Çalışmaları
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 7	Teorik	Hafriyat İşleri
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 8	Teorik	ARASINAV
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 9	Teorik	Şantiye Defterleri
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 10	Teorik	Büro Çalışmaları
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 11	Teorik	İmalat Kontrolü
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 12	Teorik	Hak ediş Hazırlama
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 13	Teorik	Hak ediş Hazırlama
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 14	Teorik	Geçici ve Kesin Kabul
	Pratik	
	Laboratuvar	
Hafta 15	Teorik	Geçici ve Kesin Kabul
	Pratik	
	Laboratuvar	

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi														
OC	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12	PC13	PC14
OC1	5	0	4	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5	4
OC2	5	0	4	0	4	0	5	0	0	0	0	0	5	3
OC3	5	0	4	0	4	0	3	0	0	0	0	0	5	3
OC4	5	0	5	0	5	0	2	0	0	0	0	0	5	4
OC5	4	0	4	0	3	0	5	0	0	0	0	0	4	5